

# HAKEDİŞ RAPORU

İşin Adı:Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşi YAPIM		Hakediş No : 01
<b>31.01.2016 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN</b>		
A	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı	9,369.49 TL
B	Fiyat Farkı Tutarı	36.26 TL
C	<b>Toplam Tutar (A+B)</b>	9,405.75 TL
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	0.00 TL
E	Bu Hakedişin Tutarı (C-D)	9,405.75 TL
F	KDV (E x %18.00)	1,693.04 TL
G	<b>Tahakkuk Tutarı</b>	11,098.79 TL
K	a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %3)	282.17 TL
E	b)Damga Vergisi (E x % ...)	89.17 TL
S	c)KDV Tevkifatı (F x ....)	338.61 TL
İ	d)Geçici Kabul Kesintisi	282.62 TL
N	e)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi	2.18 TL
T	f)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	
İ	g)İdare Makinesi Kiraları	
L	h)Gecikme Cezası	
E	i)Avans Mahsubu	
R	.....	
	.....	
V		
E		
M		
A		
H		
S		
U		
P		
L		
A		
R		
H	<b>Kesinti ve Mahsuplar Toplamı</b>	994.75 TL
	<b>Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H)</b>	10,104.04 TL

AMP YAZILIM San. Tic. Ltd. Şti.	KONTROL Mehmet GÜNDÜZ İnşaat Mühendisi	KONTROL Erim DİLMEN İnşaat Mühendisi	KONTROL Tufan OĞUZ İNŞAAT MÜHENDİSİ
	KONTROL Azmi TORUN Makine Mühendisi	KONTROL Eyüp GÜL Makine Mühendisi	KONTROL Hüseyin AKGÜL Elektrik MÜHENDİSİ
		07/02/2016 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ Faruk GÜNEŞ İnşaat Mühendisi	