



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BİLGİ RAPORU

İşin Adı: Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşİ

Tarih : 21.06.2019

Sayfa No : 3

Sözleşme Bedeli		6.750.580,00 TL		TEMİNAT MEKTUBUNUN AİT OLDUĞU BANKA		TEMİNAT MEKTUBUNUN NO SU		TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRE BİTİM TARİHİ	
İş Artışlı Toplam Bedeli		6.750.580,00 TL		A Bankası		45313		27.03.2019	
Sözleşme Kesin Teminat		405.034,80 TL		A Bankası		45313		27.03.2019	
HAK.NO	HAKEDİŞ TUTARI (A)	FİYAT FARKI TUTARI (B)	KESİN TEMİNAT KESİNTİSİ (SÖZLEŞME 10.2.1 MADDESİNE GÖRE) %6 (C=Bx0,06)	GEÇİCİ KABUL KESİNTİSİ (SÖZLEŞME 30.1 MADDESİNE İSTİNADEN) (D=A*0,03)	SÖZLEŞME AYINA AİT ENDEKS (E)	UYGULAMA AYINA AİT ENDEKS (F)	GÜNCELLENMİŞ %3 GEÇİCİ KABUL KESİNTİ TUTARI G=A*(F/E)*0,03	AÇIKLAMA	
01	362.261,11	31.692,56	1.901,55	10.867,83	354,85	365,6	11.197,06	01 Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6=1,901.55 TL 01 Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3x1,030294=11,197.06	
02	452.826,52	39.615,71	2.376,94	13.584,80	354,85	372,06	14.243,64	02 Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6=2,376.94 TL 02 Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3x1,048499=14,243.64	
03	760.748,54	79.373,91	4.762,43	22.822,46	354,85	396,62	25.508,93	03 Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6=4,762.43 TL 03 Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3x1,117712=25,508.93	
04	1.037.054,16	172.597,30	10.355,84	31.111,62	354,85	439,78	38.557,91	04 Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6=10,355.84 TL 04 Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3x1,239341=38,557.91	
05	897.773,18	259.393,22	15.563,59	26.933,20	354,85	443,78	33.683,00	05 Nolu Hakediş Fiyat Farkı Tutarı x %6=15,563.59 TL 05 Nolu Hakediş Yapılan İş Tutarı x %3x1,250613=33,683.00	
TOPLAM	3.510.663,51	582.672,70	34.960,35	105.319,91			123.190,54		