



T.C.  
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ  
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## FİYAT FARKI HESAP TABLOSU

İşin Adı : Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İşİ		Sayfa No :	1
		Hakediş No :	01
Hakediş Tutarı (A)	Avans Mahsubu (Varsa) (B)	Fiyat Farkına Esas Tutar (An=A-B)	
9,369.49		9,369.49	

### FİYAT FARKI FORMÜLÜ

$$F = A_n \times B \times (P_n - 1)$$

Baz Endeks Dönemi : 11 / 2015 (Kasım)

$$P_n = [a \times I_n/I_o + b_1 \times \text{Çn}/\text{Ço} + b_2 \times D_n/D_o + b_3 \times Y_n/Y_o + b_4 \times K_n/K_o + b_5 \times G_n/G_o + c \times M_n/M_o]$$

Ocak 2016 Dönemi Fiyat Farkı Hesabı				F.F. Tutarı : 28.51
An = 7,365.90		B=0.90	Pn=1.0043	
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi	
I	268.980	274.440	Ocak 2016	
Ç	264.320	264.680	Ocak 2016	
D	292.090	285.530	Ocak 2016	
Y	322.100	256.790	Ocak 2016	
K	213.250	215.300	Ocak 2016	
G	250.130	250.670	Ocak 2016	
M	226.750	233.530	Ocak 2016	

Şubat 2016 Dönemi Fiyat Farkı Hesabı				F.F. Tutarı : 7.75
An = 2,003.59		B=0.90	Pn=1.0043	2013/5217 Bakanlar Kurulu Kararı, Fiyat Farkı Esasları Madde 7.5 uygulanmıştır.
Endeks	Baz Endeks	Güncel Endeks	Güncel Endeks Dönemi	
I	268.980	274.440	Ocak 2016	
Ç	264.320	264.680	Ocak 2016	
D	292.090	285.530	Ocak 2016	
Y	322.100	256.790	Ocak 2016	
K	213.250	215.300	Ocak 2016	
G	250.130	250.670	Ocak 2016	
M	226.750	233.530	Ocak 2016	

Bu Hakediş İçin Ödenecek Fiyat Farkı F1 =	36.26
Önceki Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı F0 =	
Bu Hakediş Kümülatif Fiyat Farkı F=F1+F0 =	36.26

KONTROL  
Mehmet GÜNDÜZ  
İnşaat Mühendisi

KONTROL  
Erim DİLMEN  
İnşaat Mühendisi

KONTROL  
Tufan OĞUZ  
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ  
Faruk GÜNEŞ  
İnşaat Mühendisi