



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAKEDİŞ ÖZETİ

İşin Adı: Küçükyalı Belediyesi Bina İnşaatı İş

Hakediş Tarihi	Hakediş No	Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a)	Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b)	Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b	Avans Kesintisi (d)	Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar	Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1)	Toplam Hakediş Tutarı c+F
31.01.2016	01	9,369.49		9,369.49		9,369.49	36.26	9,405.75

(Fiyat Farkı Hesapları)

Ödenek			Hakediş						
Hakediş No	Yıl	Ay	F.F. Esas Brüt Tutar	Avans Mahsubu	F.F. Esas Tutar	Yıl	Ay	PN	F.F. Tutarı
01(*)	2015	12	1,325.24		1,325.24	2016	1	1	
01	2016	1	7,365.90		7,365.90	2016	1	1.0043	28.51
01(**)	2016	2	2,003.59		2,003.59	2016	1	1.0043	7.75
			10,694.73						36.26

*Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF karamamesi Madde 7.2 uygulanmıştır.

**Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF karamamesi Madde 7.5 uygulanmıştır.

KONTROL
Mehmet GÜNDÜZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Erim DİLMEN
İnşaat Mühendisi

KONTROL
Tufan OĞUZ
İnşaat Mühendisi

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Faruk GÜNEŞ
İnşaat Mühendisi