

# HAKEDİŞ RAPORU

İşin Adı:KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ YAPIM		Hakediş No : 02
28.02.2017 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN		
A	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İşin Tutarı	790.010,70 TL
B	Fiyat Farkı Tutarı	1.506,10 TL
C	<b>Toplam Tutar (A+B)</b>	<b>791.516,80 TL</b>
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	387.848,10 TL
E	Bu Hakedişin Tutarı (C-D)	403.668,70 TL
F	KDV (E x %20,00)	80.733,74 TL
G	<b>Tahakkuk Tutarı</b>	<b>484.402,44 TL</b>
R A L P U S H A M V E R L E R İ N T İ S İ	a)Gelir / Kurumlar Vergisi (E x %3)	12.110,06 TL
	b)Damga Vergisi (E x % ...)	3.826,78 TL
	c)KDV Tevkifatı (F x ....)	16.146,75 TL
	d)Geçici Kabul Kesintisi	12.217,28 TL
	e)Fiyat Farkı Kesin Teminat Kesintisi	90,37 TL
	f)Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	0,00 TL
	g)İdare Makinesi Kiraları	0,00 TL
	h)Gecikme Cezası	0,00 TL
	i)Avans Mahsubu	0,00 TL
	.....	0,00 TL
	.....	0,00 TL
H	<b>Kesinti ve Mahsuplar Toplamı</b>	<b>44.391,24 TL</b>
	<b>Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H)</b>	<b>440.011,20 TL</b>
GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş.		
KONTROL MÜHENDİSİ Hasan YILMAZ İnşaat Mühendisi		KONTROL MÜHENDİSİ Osman DEMİR Makine Mühendisi
		KONTROL MÜHENDİSİ Murat KAYA Elektrik Mühendisi
		.././20.. ONAYLAYAN