



**T.C.**  
**KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ**  
**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Sayfa No : 1

Hakediş  
No :02

## HAKEDİŞ RAPORU

Tarih : 6.03.2017  
No : 02  
Uygulama Yılı : 2017

Yapılan İşin Adı KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su

Yüklenicinin Adı / Ticari Ünvanı GÜNEŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Sözleşme Bedeli 15.000.000,00 TL

İhale Tarihi 2.01.2017

İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su -

Sözleşme Tarihi ve No.su 4.01.2017

İşyeri Teslim Tarihi 16.01.2017

Sözleşmeye Göre İşin Süresi 365 Takvim Günü

Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi 15.01.2018

Verilen Avanslar Toplamı

Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının			
Karar Tarihi	Sayısı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi
			Uzatım Sebebi