



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HAKEDİŞ ÖZETİ

İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ

Hakediş Tarihi	Hakediş No	Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a)	Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b)	Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b	Avans Kesintisi (d)	Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar	Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1)	Toplam Hakediş Tutarı c+F
31.01.2017	01	387.848,10		387.848,10		387.848,10		387.848,10
28.02.2017	02	790.010,70	387.848,10	402.162,60		402.162,60	1.506,10	403.668,70

(Fiyat Farkı Hesapları)

Ödenek			Hakediş						
Hakediş No	Yıl	Ay	F.F. Esas Brüt Tutar	Avans Mahsubu	F.F. Esas Tutar	Yıl	Ay	PN	F.F. Tutarı
01	2017	1	387.848,10		387.848,10	2017	1	1	
02(*)	2017	1	269.686,15		269.686,15	2017	2	1	
02	2017	2	132.476,45		132.476,45	2017	2	1,012632	1.506,10

*Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF kararnamesi Madde 7.2 uygulanmıştır.

**Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF kararnamesi Madde 7.5 uygulanmıştır.

KONTROL MÜHENDİSİ
Hasan YILMAZ
İnşaat Mühendisi

KONTROL MÜHENDİSİ
Osman DEMİR
Makine Mühendisi

KONTROL MÜHENDİSİ
Murat KAYA
Elektrik Mühendisi