



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BİLGİ RAPORU

İşin Adı: Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşİ

Sayfa No : 1

Tarih : 21.06.2019

İhale Tarihi	20.03.2018
İhale/Sözleşme Makamı	Küçükyalı Belediyesi
Sözleşme Bedeli	6,750,580.00 TL
İş Artış Oranı (Varsa)	
Yüklenici Adı	Güneş İnşaat
Toplam Sözleşme Bedeli	6,750,580.00 TL
Denetim Elemanları	
İşyeri Teslim Tarihi	01.06.2018
Fiili İşe Başlangıç Tarihi	
İşin Süresi	300 gün
Süre Uzatımı ile Bitim Tarihi	27.03.2019
Fiziki Gerçekleşme Oranı	% 52.01
Maddi İlerleme	% 52.01 - 3,510,663.51 TL
Süre Bazında İlerleme	% 50.67
Sözleşme Tarihi	15.05.2018