



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE BİLGİ RAPORU

İşin Adı: Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşİ

Tarih : 21.06.2019

Sayfa No : 2

HAKEDİŞ ÖZETİ

Hakediş Tarihi	Hakediş No	Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a)	Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b)	Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b	Avans Kesintisi (d)	Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar	Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1)	Toplam Hakediş Tutarı c+F
30.06.2018	01	362.261,11	0,00	362.261,11	0,00	362.261,11	31.692,56	393.953,67
31.07.2018	02	815.087,63	362.261,11	452.826,52	0,00	452.826,52	39.615,71	492.442,23
31.08.2018	03	1.575.836,17	815.087,63	760.748,54	0,00	760.748,54	79.373,91	840.122,45
30.09.2018	04	2.612.890,33	1.575.836,17	1.037.054,16	0,00	1.037.054,16	172.597,30	1.209.651,46
31.10.2018	05	3.510.663,51	2.612.890,33	897.773,18	0,00	897.773,18	259.393,22	1.157.166,40

(Fiyat Farkı Hesapları)

Ödenek			Hakediş						
Hakediş No	Yıl	Ay	F.F. Esas Brüt Tutar	Avans Mahsubu	F.F. Esas Tutar	Yıl	Ay	PN	F.F. Tutarı
01	2018	6	362.261,11	0,00	362.261,11	2018	6	1,097206	31.692,56
02(*)	2018	6	452.826,52	0,00	452.826,52	2018	7	1,097206	39.615,71
03(*)	2018	6	26.033,86	0,00	26.033,86	2018	8	1,097206	2.277,58
03(*)	2018	7	734.714,68	0,00	734.714,68	2018	8	1,116593	77.096,33
04(*)	2018	7	134.444,20	0,00	134.444,20	2018	9	1,116593	14.107,73
04(*)	2018	8	869.158,88	0,00	869.158,88	2018	9	1,1903	148.860,84
04	2018	9	33.451,08	0,00	33.451,08	2018	9	1,319828	9.628,73
05(*)	2018	9	807.670,41	0,00	807.670,41	2018	10	1,319828	232.484,05
05	2018	10	90.102,77	0,00	90.102,77	2018	10	1,331833	26.909,17

*Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF kararnamesi Madde 7.2 uygulanmıştır.

**Güncel Endeks için Bakanlar Kurulunun 2013/5217 Sayı ve 27.06.2013 Tarihli FF kararnamesi Madde 7.5 uygulanmıştır.